


Azioni del progetto “ Gestione comune del paesaggio transfrontaliero delle Alpi meridionali ”

 : azione da avviare

 : azione in corso di realizzazione

 : azione conclusa

	AZIONE	DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL PAESAGGIO	CARTA DEGLI HABITAT	Realizzazione della carta degli habitat del territorio transfrontaliero delle Alpi Meridionali, che permetterà di avere una base dettagliata per la gestione dell'intera area.	In corso di realizzazione
	DEVELOPPEMENT WEBSIG	Proseguimento del lavoro attuato nell'ambito del PIT per tutelare il mantenimento e l'aggiornamento del web Gis già predisposto, anche attraverso lo sviluppo di nuove applicazioni cartografiche e l'incremento dell'impiego di strumenti portatili innovativi.	In corso di realizzazione
	OSSERVATORIO FOTOGRAFICO DEL PAESAGGIO	Estendere le funzionalità iniziali dell'osservatorio del paesaggio del Parco del Mercantour sia rafforzandolo la dimensione transfrontaliera, sia sviluppando progetti di mediazione legati a tematiche paesaggistiche attraverso l'organizzazione di laboratori.	Da avviare



GESTIONE DEL PAESAGGIO AGROPASTORALE	PROGRAMMA FAGIANO DI MONTE	<p>Valutazione delle misure di gestione già applicate nello spazio transfrontaliero riferite alla qualità dell'habitat del fagiano di monte ; realizzazione dell'analisi "Pastorizia e fagiano di monte" riferita ad una rete di alpeggi situati sui due versanti del confine ; definizione di un programma d'azione condiviso su ogni alpeggio ; realizzazione di interventi selvicolturali nei lariceti e negli alneti e nei rodoreti orientati al miglioramento della qualità dell'habitat per il fagiano di monte.</p> <p>L'obiettivo, a lungo termine, è l'utilizzo dello stesso protocollo di analisi della qualità degli habitat del fagiano di monte e la gestione silvopastorale da attuare per la conservazione del suo habitat e dei paesaggi di lariceti nei parchi, nonché attuare misure di gestione coerenti tra i parchi.</p>	In corso di realizzazione
	RETE DI ALPEGGI DI RIFERIMENTO	I partner di progetto si sono recati nel Parco nazionale degli Ecrins dal 21 al 22 maggio 2014 per appurare la fattibilità tecnica di una rete transfrontaliera di alpeggi di riferimento sui quali concentrare il monitoraggio della biodiversità e della gestione pastorale nel lungo periodo.	Conclusa
	INCONTRI TECNICI TRANSFRONTALIERI	Organizzazione di incontri per condividere le attività di analisi e di applicazione dei piani di gestione sui due versanti del confine al fine di perfezionare l'attivazione delle misure agroambientali in ambito pastorale.	Da avviare
	CONCORSO PRATERIE FIORITE	Organizzazione nel 2013 e 2014 di un concorso transfrontaliero " praterie fiorite " con premi e giuria comuni.	In corso di realizzazione



GESTIONE DEL PAESAGGIO FORESTALE	RETE DI FORESTE IN LIBERA EVOLUZIONE	Lavoro propedeutico di definizione di una rete di foreste in libera evoluzione dove mantenere alberi isolati senescenti sulla base dell'elenco degli elementi forestali di pregio (foreste secolari, boschi di particolare pregio, ecc.).	In corso di realizzazione
	GIORNATE TECNICHE SULLA CONSERVAZIONE DELLE FORESTE SECOLARI, ALBERI SENESCENTI E IL LEGNO MORTO	Organizzazione di giornate di formazione per i professionisti forestali (proprietari, gestori, operatori, ecc.), oltre ad effettuare dei confronti sull'esperienza transfrontaliera. I due Parchi lavoreranno allo sviluppo di strumenti di comunicazione indispensabili alla sensibilizzazione di questo tipo di pubblico.	Da avviare
	VIAGGIO DI SENSIBILIZZAZIONE	Viaggio di studio rivolto agli amministratori dei comuni proprietari di boschi per poterli sensibilizzare sulle particolarità della gestione forestale all'interno di un'area protetta.	Da avviare
	CONCORSO ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE	Organizzazione, in uno spirito di scienza partecipativa, di un concorso aperto al grande pubblico per censire gli alberi di particolare pregio e sensibilizzare le persone sulla loro tutela.	Da avviare
GESTIONE DEGLI HABITAT DI INTERESSE PRIORITARIO	VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SITI DI INTERESSE PRIORITARIO	Identificare i siti naturali di particolare interesse dei due parchi attraverso l'analisi degli inventari e definire linee gestionali, in accordo con gli amministratori del territorio e coloro direttamente interessati, compatibili con i documenti di orientamento e gli strumenti di pianificazione di ciascun parco.	In corso di realizzazione



	OSSERVATORIO DEGLI IMPATTI DEGLI UNGULATI SELVATICI SUI PAESAGGI AGROSILVOPASTORALI	Analisi condivisa dei protocolli di censimento degli ungulati selvatici sullo spazio transfrontaliero ; definizione di protocolli che permettano di valutare l'effetto dei grandi ungulati sulle aree forestali; prefigurazione di un osservatorio transfrontaliero ; sperimentazione di operazioni di mediazione e di prevenzione su alcuni siti pilota; sperimentazione di azioni di ripristino di ambienti.	In corso di realizzazione
	ELIMINAZIONE DI PUNTI NERI PAESAGGISTICI	Realizzazione di almeno sei operazioni di riqualificazione paesaggistica di ambienti agropastorali del Parc National du Mercantour.	In corso di realizzazione
COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LABELLI INTERNAZIONALI	In seguito all'avvio della candidatura UNESCO delle "Alpi del Mare", degli studi di approfondimento saranno realizzati per definire il Valore Universale Eccezionale del bene e meglio approfondire i criteri. Inoltre sono state avviate le prime operazioni di comunicazione e sensibilizzazione.	In corso di realizzazione
	SCAMBI TRANSFRONTALIERI	Organizzazione di scambi transfrontalieri tra i personali dei due parchi.	Da avviare
	COMUNICAZIONE	Attuazione di strumenti e/o azioni di comunicazione legati alle azioni del progetto. Sviluppo del portale comune Marittime Mercantour.	In corso di realizzazione
	COORDINAMENTO DEL PROGETTO	Creazione di una cellula di coordinamento transfrontaliera del progetto, prefiguratrice del ruolo del Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliero in corso di realizzazione tra i Parchi Alpi Marittime e Mercantour, sviluppo di strumenti di gestione del progetto, ecc.	In corso di realizzazione

